# ■ 戦略会議議事録

**一 日時:** 2024年8月30日 14:00-16:00

**帰 場所:** オンライン会議

#### **№** 参加者:

- •田中 (PM)
- 佐藤 (Tech Lead)
- 山田 (Designer)
- 鈴木 (Sales)

### ▲ 重要事項

准 緊急: 来週までにプロトタイプ完成必須

🍃 メモ: パフォーマンス改善について議論。現在の処理時間355msは良好だが、さらなる最適化が必要。

#### ≥ 進捗状況

タスク	担当者	進捗	期限	ステータス
PDF生成機能	田中	95%	8/30	☑ 完了
UI改善	山田	70%	9/5	🕒 進行中
テスト実装	佐藤	80%	9/1	≌ 進行中

🛕 注意: MermaidWorkerのタイムアウト問題は解決済み。今後は別の課題に集中。

## **⑥** アクションアイテム

1. 田中: PDF生成機能の最終テスト完了 (期限: 今日中)

2. **山田:** UIプロトタイプの完成 (期限: 9/3)

3. 佐藤: 統合テストの実装 (期限: 9/5)

4. 鈴木: クライアント向けデモの準備 (期限: 9/10)

次回会議: 9月6日(金) 14:00~ テーマ: 最終リリースに向けた準備